
C I  F O P E  -  S É M I N A I R E S  I N T E R N A T I O N A U X  2 0 2 5

PRIX

Option 1 : 4 900 €
Option 2 : 6 160 €

DURÉE
 2 semaines

LIEU
Paris

DATES

du 13/10/2025
au 24/10/2025

POUR QUI ?

Coordonnateurs de structures d’exécution, Responsables administratifs 
et financiers des projets, Cadres administratifs et financiers des 
ministères techniques assurant la tutelle des programmes ou projets et 
de tout type de structures (agences, fonds, instituts, sociétés publiques 
et privées...).

GOUVERNANCE DES PROJETS 
D’INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

OBJECTIFS
• Appréhender les enjeux liés à la gouvernance des projets d’infrastructures
publiques.
• Maitriser les étapes de préparation des projets d’infrastructures publiques.
• Appréhender les techniques de conception des projets d’infrastructures
publiques.
• Comprendre les modes de financement des projets d’infrastructures publiques.
• Maitriser les différentes phases de réalisation des projets d’infrastructures
publiques.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1er MODULE
Introduction à la 
gouvernance des projets 
d’infrastructures publiques  :
• Définition de l’Infrastructure.
• Typologie des projets
d’infrastructures.

• Enjeux de la Gouvernance des
Projets d’infrastructures.

• Cadre de gouvernance des
projets d’infrastructures.

2e MODULE
Préparation et programmation 
des projets d’infrastructures 
publiques :

• Gestion des études de
préinvestissement.

• Evaluation des projets
d’infrastructures.

• Programmation des projets
d’infrastructures dans le PIP.

3e MODULE
Financement des projets 
d’Infrastructures publiques :
• Modes de financement des
infrastructures.

• Les instruments de financement
des projets d’infrastructure.

• Les différentes étapes du
financement d’un projet
d’infrastructure.

4e MODULE
Réalisation des projets 
d’Infrastructures publiques :
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JE M’INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE

• Processus de contractualisation.
• Gestion de la phase préparatoire
d’un projet d’infrastructure.

• Suivi de la phase de construction.
• Conduite de la phase de
réception et mise en service.




