

## DUGP14

## Outils et techniques de suivi, contrôle, maîtrise et clôture des projets et programmes



LIEU

Dubai



DURÉE

2 semaines



DATES

du 26/05/2025  
au 06/06/2025

PRIX

Option 1 : 4 900 €  
Option 2 : 6 300 €

### OBJECTIFS

- Comprendre la structure et l'organisation des normes PMI®.
- Gérer les ressources humaines, maîtriser les situations de conflits.
- Gérer le processus d'approvisionnement et la passation des marchés.
- Gérer le changement /risques et l'impact sur le déroulement du projet.
- Maîtriser les coûts suivant le processus de valeur acquise.
- Communiquer avec les parties prenantes du projet.
- Clôturer correctement le projet.
- Utiliser l'outil Ms Project de gestion de projet et participer à des jeux de rôles.

### THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

#### 1<sup>er</sup> MODULE

CADRE DU MANAGEMENT  
DE PROJET  
DÉFINITION DES NORMES  
PMI. PROJET/PROGRAMME/  
PORTEFEUILLE DE PROJET

#### 2<sup>e</sup> MODULE

SURVEILLER ET MAÎTRISER  
LE TRAVAIL DU PROJET  
METTRE EN ŒUVRE LA MAÎTRISE  
INTÉGRÉE DES MODIFICATIONS

#### 3<sup>e</sup> MODULE

VALIDER LE CONTENU DU PROJET  
MAÎTRISER LE CONTENU  
DU PROJET

#### 4<sup>e</sup> MODULE

MAÎTRISER L'ÉCHÉANCIER  
DU PROJET  
MAÎTRISER LES COÛTS DU PROJET

#### 5<sup>e</sup> MODULE

METTRE EN ŒUVRE LE CONTRÔLE  
QUALITÉ  
MAÎTRISER LES COMMUNICATIONS  
DU PROJET

#### 6<sup>e</sup> MODULE

MAÎTRISER LES RISQUES DU PROJET  
MAÎTRISER LES  
APPROVISIONNEMENTS DU PROJET

#### 7<sup>e</sup> MODULE

MAÎTRISER L'ENGAGEMENT  
DES PARTIES PRENANTES  
CLORE LES APPROVISIONNEMENTS  
CLORE LA PHASE  
CLORE LE PROJET

#### 8<sup>e</sup> MODULE

TRAVAUX PRATIQUES  
SUR MS PROJECT

### POUR QUI ?

- Directeurs, coordonnateurs et cadres de projets, cadres de ministères souhaitant acquérir un haut niveau de compétence et de perfectionnement dans l'exécution, le suivi-contrôle et la clôture de projets.
- Connaissance de l'environnement Ms Office et bonnes bases en planification de projet souhaitées.

**JE M'INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE**