

Suivi-évaluation : Concepts clés et dispositifs axés sur les résultats ; Planification, Exécution, Suivi et maîtrise des activités avec Tom²monitoring et Ms Project



LIEU
Dubai



DURÉE
2 semaines



DATES
du 28/10/2024 au 08/11/2024



PRIX
Option 1 : 4 900 €
Option 2 : 6 300 €

OBJECTIFS

- Partager une vision cohérente et standardisée des principes et concepts du S&E.
- Utiliser le cadre logique pour concevoir un système de S&E.
- Mettre en place un système de S&E.
- Acquérir les fondamentaux du suivi-évaluation axé sur la GAR.
- Explorer et maîtriser les fonctionnalités de Tom monitoring.
- Élaborer une planification des activités, les exécuter, les suivre et les maîtriser avec la dernière version de MS Project.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1^{er} MODULE

Culture du S&E

2^e MODULE

Concepts et Définitions

3^e MODULE

Les étapes pour mettre en place un dispositif de suivi-évaluation fondé sur la GAR

4^e MODULE

Indicateurs

5^e MODULE

Planification, Exécution, Suivi et Maîtrise de Projet avec Tom²monitoring

6^e MODULE

Planification, Exécution, Suivi et Maîtrise de Projet avec MS PROJECT

POUR QUI ?

Décideurs, coordonnateurs de projets, cadres d'administrations, responsables et cadres de Suivi-Évaluation, auditeurs internes et externes. (Administration, Projets, PTF). Le séminaire s'appuiera fortement sur les propres besoins des participants. Il est donc souhaitable que les participants apportent leurs données et problématiques de Suivi-Évaluation.

JE M'INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE