Cl FOPE - SEMINAIRES INTERNATIONAUX 2025

\ FRGP18

Réussir la cloture des projets et
programme de développement

LIEV DUREE DATES PRIX

Paris 2 semaines du04/08/2025 Option1:4900 €
au15/08/2025 Option2:6 160 €

OBJECTIFS

e Maitriser les processus de cloture de projets
Maitriser les procédures de gestion administrative et
financiére de cl6ture

e Pouvoir conduire les revues et les évaluations de projets

e Savoir capitaliser les expériences

e Acquérir les bonnes pratiques en matiere de cléture des
projets et programmes de développement

THEMES ET MODULES PEDAGOGIQUES

1¢"MODULE 2¢MODULE
LES ACTIVITES DE LA LE BILAN DE PROJET:
PHASE DE CLOTURE:

- S'assurer que tous les
documents et produits
livrables sont a jour

+Cycle de projet et
programmes de
développement

- Assurer la transition vers

- Cl6turer les comptes des : i
I'exploitation

projets

- S'assurer que les objectifs

- Mettre a jour et archiver : :
du projet sont atteints

la documentation

-Documenter l'approbation

- Auditer le succés ou ! - ¢
et la réception du projet

I'échec du projet

- Finaliser les contrats des

- Gérer le partage et le .
prestataires

transfert des

connaissances . o
- Outils et mécanismes

utilisés dans la démarche

- Identifier les lecons - .
de cléture des projets

apprises

- Mesurer la satisfaction
des parties prenantes

- Outils et mécanismes
utilisés dans la démarche
de cléture des projets

POURQUI?

« Directeurs & Coordonnateurs de projets, cadres de projets et de ministéres souhaitant
acquérir un haut niveau de compétence du cycle projet suivant les normes Project
Management Institute (PMI®).

- Connaissance de I'environnement Ms Office et bonnes bases pratiques en gestion

de projet souhaitées.

JE M'INSCRIS EN LIGNE A CE SEMINAIRE






